

УТВЕРЖДЕН
Координационным комитетом
по вопросам стратегического развития
и реализации приоритетных проектов
при Главе Удмуртской Республики
(протокол от 11 декабря 2018 года № 8)

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
«Культурная среда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда»		
Краткое наименование регионального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Муталенко Анастасия Александровна		
Руководитель регионального проекта	Министр культуры и туризма Удмуртской Республики Соловьев Владимир Михайлович		
Администратор регионального проекта	Начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики Никитина Зинаида Михайловна		
Связь с государственными программами Российской Федерации и Удмуртской Республики	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	7	12	17	22	27	32
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	1	01.01.2018	9	37	45	65	73	100
3.	Увеличена посещаемость организаций культуры на 15 процентов (%)	Основной	100 %	01.01.2018	101,75	103,57	105,91	108,24	110,73	115,01

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<p>Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства</p> <p><i>(подпункт. «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204)</i></p>	
<i>Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек</i>		
1.1	Утверждена проектно-сметная документация по строительству центра культурного развития в городе с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек	До 01.12.2021 г. подготовлена и утверждена проектно-сметная документация, в 2022 году начато и до 31.12.2023 года завершено создание в Удмуртской Республике 1 центра культурного развития (ЦКР). Центр культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 70 тыс. человек.
1.2	Начато строительство 1 центра культурного развития в городе с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек	
1.3	Построен 1 центр культурного развития в городе с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек	
<i>Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры</i>		
1.4	Принято участие в конкурсном отборе региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	В 2019 году направлена заявка для участия в конкурсном отборе на реализацию проекта, направленного на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации БУК УР «Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств»

2.	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами <i>(подпункт «в» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204)</i>	
<i>Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>		
2.1	Оснащено 20 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Созданы условия для улучшения образовательной деятельности путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 59 образовательных учреждениях отрасли культуры, в том числе (нарастающим итогом)
2.2	Оснащено 40 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	2020 год – 20 учреждений 2022 год – 40 учреждений 2024 год – 59 учреждений 57 детских школ искусств (100 % от общего количества) и 2 колледжа (100% от общего количества), оснащены музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.
2.3	Оснащено 59 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
3.	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек <i>(подпункт «д» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204)</i>	

<i>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</i>		
3.1	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 7 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	<p>Культурно-досуговые учреждения включают в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>В 2019 году капитально отремонтировано 7 культурно-досуговых учреждений в Алнашском, Вавожском, Воткинском, Кезском, Сарапульском, Увинском, Шарканском муниципальных образованиях.</p> <p>С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в конкурсном отборе для получения средств субсидии на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.</p>
3.2	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 12 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)	
3.3	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 17 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)	
3.4.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 22 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)	
3.5.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 27 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)	
3.6.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт не менее 32 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)	
<i>Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</i>		

3.7.	Обеспечено 7 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Удмуртской Республики	В 2020 году будут приобретены 7 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) в целях обеспечения культурного обслуживания людей, проживающих в сельских населенных пунктах не имеющих стационарных учреждений культуры. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). Доступ к услугам культуры получают 238 тысяч человек.
<i>Создание модельных муниципальных библиотек</i>		
3.8.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на создание 6 модельных муниципальных библиотек	С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание ежегодно 6 модельных муниципальных библиотек.
3.9.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на создание 12 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	Удмуртская Республика за счет средств республиканского бюджета обеспечит ремонт помещений, комплектование и подключение интернет-канала. В случае создания 36 модельных муниципальных библиотек значительно улучшится качество библиотечного обслуживания. Жители муниципальных образований Удмуртской Республики получают доступ к современным универсальным информационным ресурсам.
3.10.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на создание 18 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	
3.11.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на создание 24 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	

3.12.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на создание 30 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	
3.13.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на создание 36 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	
4.	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек <i>(подпункт «ж» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204)</i>	
<i>Оснащение оборудованием кинозалов</i>		
4.1	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на оснащение оборудованием 2 кинозалов	С 2018 по 2024 годы направляются заявки на участие в конкурсном отборе на оснащение оборудованием 2 кинозалов ежегодно. При получении субсидии из федерального бюджета организации, осуществляющие кинопоказ, обеспечивают показ не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.
4.2	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на оснащение оборудованием 4 кинозалов (нарастающим итогом)	
4.3	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на оснащение оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом)	
4.4	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на оснащение оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом)	
4.5	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на оснащение оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)	

4.6	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на оснащение оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом)	
5.	Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта <i>(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
<i>Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол</i>		
5.1	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на реконструкцию, капитальный ремонт 1 регионального театра – театр юного зрителя	В случае выделения субсидии из федерального бюджета к 2024 году будет реконструировано здание Государственного русского драматического театра для размещения театра юного зрителя, капитально отремонтирован Государственный театр кукол Удмуртской Республики (выполнено благоустройство территории театра с устройством водоотведения, подъездных путей и гостевой автостоянки), что позволит увеличить количество посещаемости на 20 тысяч человек ежегодно.
5.2	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на реконструкцию, капитальный ремонт 2 региональных театров – театр юного зрителя и театр кукол (нарастающим итогом)	

4. Финансовое обеспечение регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.	Создание центров культурного развития в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек	0,00	0,00	0,00	48,04	102,06	0,00	150,10
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	46,60	99,0	0,00	145,60
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики</i>	0,00	0,00	0,00	46,60	99,00	0,00	145,60
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Удмуртской Республики	0,00	0,00	0,00	48,04	102,06	0,00	150,10
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	48,04	102,06	0,00	150,10
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами	0,00	34,45	0,00	34,45	0,00	34,45	103,35
	федеральный бюджет	0,00	31,69	0,00	31,69	0,00	31,69	95,07

	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики</i>	0,00	31,69	0,00	31,69	0,00	31,69	95,07
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Удмуртской Республики	0,00	34,45	0,00	34,45	0,00	34,45	103,35
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0,00	28,45	0,00	34,45	0,00	34,45	97,35
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.	27,74	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	62,74
	Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47
	федеральный бюджет (дополнительное финансирование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики</i>	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республике	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предусмотрено в 2019 году в консолидированном бюджете Удмуртской Республики	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Удмуртской Республики	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
	Предусмотрено в 2019 году из них межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 1:	27,74	88,69	8,24	92,49	112,06	44,45	373,67
Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете*	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47
федеральный бюджет (<i>дополнительное финансирование</i>) *	0,00	63,92	0,00	78,29	99,00	31,69	272,9
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики</i>	22,47	63,92	0,00	78,29	99,00	31,69	295,37
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предусмотрено в 2019 году в консолидированном бюджете Удмуртской Республики**	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74
консолидированный бюджет Удмуртской Республики**	0	88,69	8,24	92,49	112,06	44,45	345,93
Предусмотрено в 2019 году из них межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Удмуртской Республики	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0,00	75,28	7,00	89,49	109,06	41,45	322,28
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе исполнения федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения

**Оценка расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики носит индикативный характер и их обеспеченность средствами консолидированного бюджета Удмуртской Республики будет уточнена в ходе его исполнения

5. Участники регионального проекта

№№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	В.М. Соловьев	Министр культуры и туризма Удмуртской Республики	А.А. Муталенко	20
2.	Администратор регионального проекта	З.М. Никитина	Начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма УР	В.М. Соловьев	80
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	З.М. Никитина	Начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма УР	В.М.Соловьев	30

Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек					
4.	Участник регионального проекта	Ю.И. Горбунова	Консультант отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма УР	З.М. Никитина	30
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	По результатам конкурсного отбора	Руководители органов местного самоуправления	В.М. Соловьев	70
Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры					
6.	Участник регионального проекта	Ю.И. Горбунова	Консультант отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма УР	З.М. Никитина	30
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.А. Вахрушева	Директор БУК УР «Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств»	В.М. Соловьев	70

<i>Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>					
8.	Участник регионального проекта	Е.А. Телицына	начальник отдела искусств и образования Министерства культуры и туризма УР	В.М. Соловьев	30
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Г. Андреева	Главный специалист отдела искусств и образования Министерства культуры и туризма УР	Е.А. Телицына	70
<i>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</i>					
10.	Участник регионального проекта	Ю.И. Горбунова	консультант отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма УР	З, М. Никитина	30
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	По результатам конкурсного отбора	Руководители органов местного самоуправления, руководители муниципальных органов культуры	В.М. Соловьев	70
<i>Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</i>					
12.	Участник регионального проекта	Ю.И. Горбунова	Консультант отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с	З.М. Никитина	30

			муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма УР		
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	По результатам конкурсного отбора	Руководители органов местного самоуправления, руководители муниципальных органов культуры	В.М. Соловьев	70
<i>Создание модельных муниципальных библиотек</i>					
13.	Участник регионального проекта	Т.В. Тензина	Директор АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики»	З.М. Никитина	30
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	По результатам конкурсного отбора	Руководители органов местного самоуправления, руководители муниципальных органов культуры	В.М. Соловьев	70
<i>Оснащение оборудованием кинозалов</i>					
15.	Участник регионального проекта	Ю.И. Горбунова	консультант отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма УР	З.М. Никитина	30
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	По результатам конкурсного отбора	Руководители органов местного самоуправления, руководители муниципальных органов культуры	В.М. Соловьев	70

<i>Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол</i>					
17.	Участник регионального проекта	Е.А. Телицына	Начальник отдела искусств и образования Министерства культуры и туризма УР	В.М. Соловьев	30
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.А. Кудрявцева	Директор АУК УР «Государственный русский драматический театр Удмуртии»		70
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.Н. Петров	Директор АУК УР «Государственный театр кукол Удмуртской Республики»		

6. Дополнительные обосновывающие материалы

В результате реализации проекта при условии обеспечения софинансирования из федерального бюджета жители городов и сел республики получат 32 новых, капитально отремонтированных и модернизированных объектов культуры, современное оборудование получат 100 организаций культуры.

Драйвером станет Центр культурного развития (ЦКР), который будет построен в одном из городов республики с количеством жителей до 300 тыс. человек. Центр культурного развития - это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочными площадями, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). По итогам реализации данного мероприятия доступ к современным услугам ЦКР получат около 70 тыс. человек.

При реализации проекта планируется охватить все сельские муниципальные образования республики (25), а также 3 города.

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 7 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей.

Реализация проекта позволит обновить парк музыкальных инструментов, приобрести специальное оборудование и расходные материалы для 59 образовательных организаций культуры.

Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано в Удмуртской Республике еще 36 модельных библиотек (при условии финансирования из федерального бюджета).

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будут созданы 12 современных кинозалов (за счет средств федерального бюджета) в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции Государственного театра юного зрителя Удмуртской Республики и модернизации Государственного театра кукол Удмуртской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Построен 1 центр культурного развития в городе с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек	01.03.2022	31.12.2023	Никитина З.М.		
1.1	Проведен отбор городских муниципальных образований с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек на создание центра культурного развития	14.12.2018	31.12.2018	Никитина З.М.	Протокол об итогах проведения отбора	<i>РП</i>
1.2	Разработана проектно-сметная документация по строительству центра культурного развития на основе экономически эффективной проектной документации повторного применения	10.01.2021	31.08.2021	Орган местного самоуправления	Проектно-сметная документация	<i>РП</i>
1.3	Проведена государственная экспертиза оценки достоверности сметной стоимости строительства центра культурного развития	01.09.2021	01.11.2021	Орган местного самоуправления	Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости	<i>РП</i>
1.4	Заключено соглашения на предоставление субсидий бюджету УР из федерального бюджета на создание центра культурного развития	31.12.2021	01.03.2022	Никитина З.М.	Соглашение с Минкультуры России	<i>ВДЛ</i>
1.5	Получены субсидии из федерального бюджета на создание центра культурного развития	-	30.04.2022	Никитина З.М.	Уведомление Минкультуры России о доведенных предельных объемах финансирования	<i>РП</i>

2.	Реализован проект, направленный на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.12.20019	31.12.2024	Никитина З.М.		
2.1	Подготовлена концепция реновации и разработана проектно-сметная документация на реновацию БУК УР «Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств»	01.12.2018	31.06.2019	Вахрушева В.А., директор музея	Концепция реновации, проектно-сметная документация	<i>РП</i>
2.2	Проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации	01.07.2019	31.08.2019	Вахрушева В.А., директор музея	Положительное заключение государственной экспертизы	<i>РП</i>
2.3	Подготовка и подача заявки для участия в конкурсном отборе для предоставления гранта на реализацию проекта, направленного на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.09.2019	01.11.2019	Никитина З.М.	Заявка в Минкультуры России в установленном порядке	<i>РП</i>
2.4	Выделен грант на реализацию проекта, направленного на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	20.11.2019	31.12.2023	Никитина З.М.	Документ о распределении грантов Минкультуры России	<i>РП</i>
2.5	Заключено соглашение на реализацию проекта, направленного на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	31.12.2019	31.12.2023	Никитина З.М.	Соглашение с Минкультуры России	<i>ВДЛ</i>
2.6	Получен грант на реализацию проекта, направленного на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации	01.11.2020	01.11.2023	Никитина З.М.	Уведомление Минкультуры России о доведенных предельных объемах финансирования	<i>РП</i>
3.	Оснащено 20 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)	01.01.2020	30.12.2020	Андреева Н.Г.		<i>РП</i>
3.1	Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по	01.01.2020	01.03 2020	Андреева Н.Г.	Направлена конкурсная заявка в Минкультуры России	<i>РП</i>

	оснащению (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами				в установленном порядке	
3.2.	Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2020	01.05.2020	Андреева Н.Г.	Соглашение с Минкультуры России	<i>ВДЛ</i>
3.3.	Получены субсидии на реализацию мероприятий по оснащению (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.05.2020	30.12.2020	Андреева Н.Г.	Уведомление Минкультуры России о доведенных предельных объемах финансирования	<i>РП</i>
4	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 17 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31.12.2019	31.12.2021	Никитина З.М.		<i>РП</i>
4.1	Подготовка и подача заявки на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021	30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021	Никитина З.М.	Заявка в Минкультуры России в установленном порядке	<i>РП</i>
4.2	Заключено соглашение на предоставление субсидий бюджету УР из федерального бюджета на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений	31.12.2018	01.03.2021	Никитина З.М.	Соглашение с Минкультуры России	<i>ВДЛ</i>
4.3.	Получены субсидии из федерального бюджета на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений	-	30.04.2019 30.04.2020 30.04.2021	Никитина З.М.	Уведомление Минкультуры России о доведенных предельных объемах финансирования	<i>РП</i>
5	Обеспечено 7 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Удмуртской Республики	01.01.2020	31.12.2020	Никитина З.М.		<i>РП</i>

5.1	Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по обеспечению 7 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)	31.12.2019	30.03.2020	Никитина З.М.	Соглашение с Минкультуры России	<i>РП</i>
5.2	Получены субсидии на приобретение 7 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)	01.05.2019	30.12.2021	Никитина З.М.	Уведомление Минкультуры России о доведенных предельных объемах финансирования	<i>РП</i>
6	Создано 18 модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	30.12.2021	Никитина З.М.		<i>РП</i>
6.1	Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по созданию 18 модельных муниципальных библиотек	01.01.2019	01.02. 2021	Никитина З.М.	Направлена заявка в Минкультуры России в установленном порядке	<i>РП</i>
6.2	Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по созданию 18 модельных муниципальных библиотек	01.03.2019	30.12.2021	Никитина З.М.	Соглашение с Минкультуры России	<i>РП</i>
6.3	Получены субсидии на реализацию мероприятий по созданию 18 модельных муниципальных библиотек	01.05.2019	30.12.2021	Никитина З.М.	Уведомление Минкультуры России о доведенных предельных объемах финансирования	<i>РП</i>
7.	Оснащено оборудованием 6 кинозалов	01.01.2019	01.02.2021	Никитина З.М.		<i>РП</i>
7.1	Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 6 кинозалов в муниципальных образованиях	01.01.2019	01.02. 2021	Никитина З.М., руководители муниципальных Домов культуры	Направлены заявки муниципальными образованиями в установленном порядке	<i>РП</i>
7.2	Заключено соглашений на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 6 кинозалов в муниципальных образованиях	01.03.2019	30.12.2021	Никитина З.М., руководители муниципальных Домов культуры	Соглашение с Фондом кино	<i>РП</i>
7.3	Получены субсидии на реализацию мероприятий по оснащению оборудованием 6 кинозалов в муниципальных образованиях	-	Ежегодно до 30.04.		Уведомление Минкультуры России о доведенных предельных объемах финансирования	<i>ВДЛ</i>

8.	Проведены реконструкция, капитальный ремонт 2 региональных театров – театра юного зрителя и театра кукол	01.01.2020	31.12.2021	Никитина З.М.,		<i>РП</i>
8.1.	Подготовка и подача заявки на реконструкцию, капитальный ремонт 2 региональных театров – театра юного зрителя и театра кукол	31.12.2018 31.12.2019	05.02.2019 05.02.2020	Никитина З.М.	Заявка в Минкультуры России в установленном порядке	<i>РП</i>
8.2.	Заключены соглашения на предоставление субсидий бюджету УР из федерального бюджета на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений	31.12.2019 31.12.2020	30.03.2020 30.03.2021	Никитина З.М.	Соглашение с Минкультуры России	<i>РП</i>
8.3.	Получены субсидии из федерального бюджета на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений	-	30.04.2020 30.04.2021	Никитина З.М.	Уведомление Минкультуры России о доведенных предельных объемах финансирования	<i>РП</i>