

УТВЕРЖДЕН  
Координационным комитетом  
по вопросам стратегического развития  
и реализации приоритетных проектов  
при Главе Удмуртской Республики  
(протокол от 11 декабря 2018 года № 8)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»**  
**«Цифровая культура»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» 01.01.2019г.-31.12.2024г. <span style="float: right;">Срок начала и окончания проекта</span>
Куратор регионального проекта	Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Мугаленко А.А.
Руководитель регионального проекта	Министр культуры и туризма Удмуртской Республики Соловьев В.М.
Администратор регионального проекта	начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики Никитина З.М.
Связь с государственными программами Удмуртской Республики	Государственная программа Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 500 виртуальных концертных залов и 550 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Удмуртской Республики (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	3	01.11.2018	4	5	6	6	6	6
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	0	01.11.2018	1	2	3	4	5	6
3.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)*	дополнительный	0	01.11.2018	2	5	10	15	20	25

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<b>1. Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах субъектов Российской Федерации</b> <i>(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
1.1.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	В 2019-2021 гг. будут направлены заявки на участие в конкурсном отборе на открытие 3 виртуальных концертных зала в городах Удмуртской Республики с целью доступа к нему максимального количества граждан Удмуртии из самых отдаленных районов
1.2.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	
1.3.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	
<b>2. Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере</b> <i>(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>		
<i>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</i>		
2.1	Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	С 2019 по 2024 годы организовано 25 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
2.2	Организовано 5 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	
2.3	Организовано 10 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	
2.4	Организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	

2.5	Организовано 20 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	
2.6	Организовано 25 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	
<i>Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам</i>		
2.7	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	С 2019 по 2024 годы поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.
2.8	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 2 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
2.9	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 3 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
2.10	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 4 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
2.11	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
2.12	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным	

	проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
<i>Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки</i>		
2.13	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 34 книжных памятника	С 2019 по 2024 гг. поддержано участие в конкурсном отборе на оцифровку 205 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.
2.14	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 68 книжных памятников (нарастающим итогом)	
2.15	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 102 книжных памятника (нарастающим итогом)	
2.16	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 136 книжных памятника (нарастающим итогом)	
2.17	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 170 книжных памятника (нарастающим итогом)	
2.18	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 205 книжных памятников (нарастающим итогом)	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	Наименование результата и источники финансирования б	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.1.</b>	<b>Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>3,6</b>
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Удмуртской Республики	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3,6
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Создание виртуальных концертных залов</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,2</b>



	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 3:</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>5,4</b>
	<b>Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете</b> 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	федеральный бюджет (дополнительное финансирование)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Удмуртской Республики**	1,1	1,1	1,1	0,7	0,7	0,7	5,4
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0,4	0,4	0,4	0,00	0,00	0,00	1,2
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе исполнения федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения

\*\*Оценка расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики носит индикативный характер и их обеспеченность средствами консолидированного бюджета Удмуртской Республики будет уточнена в ходе его исполнения



### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	В.М. Соловьев	министр культуры и туризма Удмуртской Республики	министр культуры и туризма Удмуртской Республики В.М. Соловьев	20
2.	Администратор регионального проекта	З.М. Никитина	начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма УР	министр культуры и туризма Удмуртской Республики В.М. Соловьев	80
Общие организационные мероприятия по проекту					
Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	З.М. Никитина	начальник отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма УР	министр культуры и туризма Удмуртской Республики В.М. Соловьев	40
4.	Участник регионального проекта	Т.В. Тенсина	директор АУК УР «Национальная библиотека УР»	министр культуры и туризма Удмуртской Республики В.М. Соловьев	20
Создание выставочного проекта в музеях УР, снабжённого цифровым гидом в формате дополненной реальности					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ю.И. Горбунова	консультант отдела социально-культурной деятельности и	начальник отдела социально-культурной деятельности и	40

			взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма УР	взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и туризма УР З.М. Никитина	
	Участник регионального проекта	А.Ф. Волков	директор БУК УР «Национальный музей УР им. Кузубая Герда»	министр культуры и туризма Удмуртской Республики В.М. Соловьев	20
	Участник регионального проекта	О.В. Минервина	директор БУК и ДО УР «Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова»	министр культуры и туризма Удмуртской Республики	20
	Участник регионального проекта	Т.Н. Неганова	БУК УР «Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского»	В.М. Соловьев	20
	Участник регионального проекта	В.А. Вахрушева	директор БУК УР «Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств»	министр культуры и туризма Удмуртской Республики	20
	Участник регионального проекта	И.Г. Вершинина	директор БУК УР «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»	В.М. Соловьев	20
	Участник регионального проекта	О.В. Арикеева	директор БУК УР «Историко-культурный музей-заповедник УР «Иднакар»	министр культуры и туризма Удмуртской Республики	20
Создание виртуального концертного зала					
7.	Ответственный за достижение результата	Е.А. Телицына	начальник отдела искусств и образования Министерства	министр культуры и туризма Удмуртской	30

	регионального проекта		культуры и туризма УР	Республики В.М. Соловьев	
8.	Участник регионального проекта	А.Ю. Фомин	директор АУК УР «Удмуртская государственная филармония»	министр культуры и туризма Удмуртской Республики В.М. Соловьев	20

#### 6. Дополнительная информация

В городах Удмуртской Республики на площадках домов культуры будет создано 3 виртуальных концертных зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях.

Национальные и региональные музеи Удмуртской Республики получат возможность оснастить цифровыми гидами 6 лучших проектов.

За проектный период будет обеспечено 25 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам, что создаст условия доступа к услугам культуры.

Сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны будет обеспечено за счет оцифровки 205 книжных памятников. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность.

Все мероприятия нацелены на увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз путем повышения доступности к виртуальным залам и выставочным проектам снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создание виртуального концертного зала	01.01.2019	31.12.2021	Фомин Ю.А.	Создание 3 виртуальных концертных залов	РП
1.1	Подготовка и подача заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	01.01.2019	01.03.2021	Телицына Е.А.	Подача ежегодной заявки для участия в конкурсе на создание 3 виртуальных концертных залов	РП
1.2	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на создание виртуального концертного зала	01.03.2019	01.03.2021	Телицына Е.А., Шутова Е.О.	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	РП
1.3	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию виртуального концертного зала	01.05.2019	01.05.2021	Телицына Е.А.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации на перечисление субсидии	РП
2.	Организация 10 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.02.2019	31.12.2020	Фомин Ю.А.	Проведено 10 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», информационный	РП

					отчет	
2.1	Организовано 2 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	01.02.2019	31.12.2019	Фомин Ю.А.	Проведено 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», информационный отчет	РП
2.2	Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	01.02.2020	31.12.2020	Фомин Ю.А.	Проведено 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», информационный отчет	РП
2.3	Организовано 10 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	01.02.2021	31.12.2021	Фомин Ю.А.	Проведено 10 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», информационный отчет	РП
3.	Создание 3 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)	01.03.2019	31.12.2021	Горбунова Ю.И.	Создание 3 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам	РП
3.1	Подготовка и подача заявки для участия в конкурсе на создание 3 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)	01.03.2019	31.12.2021	Горбунова Ю.И.	Ежегодная подача заявки для участия в конкурсе на создание 3 мультимедиа-гид по	РП

					экспозициям и выставочным проектам	
3.2	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о технической поддержке контента экспозиций и выставочных проектов государственных музеев Удмуртской Республики в дополненной реальности	01.04.2019	31.12.2021	Горбунова Ю.И.	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	<i>РП</i>
3.3	Осуществление технической поддержки контента экспозиций и выставочных проектов государственных музеев Удмуртской Республики в дополненной реальности уполномоченным лицом от Министерства культуры Российской Федерации	01.05.2019	31.12.2021	Горбунова Ю.И.	Акт выполненных работ, информационный отчет	<i>РП</i>
4.	Оцифровка 102 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку	2019	2021	Никитина З.М.	Оцифровка 102 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку	<i>РП</i>
4.1	Подготовка и подача заявок на участие в конкурсном отборе на оцифровку 102 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку	01.03.2019	31.12.2021	Никитина З.М.	по мере объявления конкурса Министерством культуры Российской Федерации	<i>РП</i>
4.2	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на получение субсидии на оцифровку 102 книжных памятников	01.04.2019	31.12.2021	Никитина З.М.	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	<i>РП</i>
4.3	Заключение договора с Федеральным центром реставрации на реставрацию книжных памятников федерального значения	15.04.2019	31.12.2021	Тензина Т.В.	За 3 года отреставрировано 18 книжных памятников федерального	<i>РП</i>

					значения	
4.4	Реставрация книжных памятников регионального значения Национальной библиотекой Удмуртской Республики	01.05.2019	31.12.2021	Тенсина Т.В.	За 3 года отреставрировано 84 книжных памятников регионального значения	<i>РП</i>
4.5	Оцифровка 102 книжных памятников и размещение в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики	01.06.2019	31.12.2021	Тенсина Т.В.	Размещение в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики, информационный отчет	<i>РП</i>

---